

**Prilog III.**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA  
(KLASA: 363-01/19-01/13, URBROJ: 2186-022-01-19-9)  
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE,  
POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA  
RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I  
KULTURNE AKTIVNOSTI, OSTALU POVEZANU INFRASTRUKTURU TE  
TURISTIČKU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a „PRIGORJE -ZAGORJE“**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)*

REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U GONJEM MAKOJIŠĆU

**2. NOSITELJ PROJEKTA**

**2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA**

GRAD NOVI MAROF

**2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA**

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

**2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA**

Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof

**2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE**

SINIŠA JENKAČ

**2.5. KONTAKT**

tel: 042 611 023

fax: 042 611 446

### **3. OPIS PROJEKTA**

#### **3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE**

*[navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu]*

##### **3.1.1. PODMJERA**

2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu

##### **3.1.2. TIP OPERACIJE**

2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

#### **3.2. MJESTO PROVEDBE**

##### **3.2.1. ŽUPANIJA**

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

##### **3.2.2. GRAD/OPĆINA**

NOVI MAROF

##### **3.2.3. NASELJE/NASELJA**

GORNJE MAKOJIŠĆE

#### **3.3. CILJEVI PROJEKTA**

*(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Naselje Gornje Makojišće ima 400 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011 godine. U naselju ne postoji prostor koji bi zadovoljavao prostornim i tehničkim uvjetima na jednom mjestu za održavanje raznih edukativnih, zabavnih i drugih sadržaja. Cilj ovog projekta je stvaranje adekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta za održavanje edukativnih, zabavnih i ostalih sadržaja namijenjenih stanovnicima naselja Gornje Makojišće, ali i svih stanovnika Grada Novi Marof.

#### **3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA**

##### **3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori**

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*



		mjesta	stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.*

### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz T. O. 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.*

Predviđeno trajanje projekta iznositi će 12 mjeseci.

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Aktivnosti se mogu segmentirati na:

1. Aktivnosti upravljanja projektom (tehničko upravljanje, nadzor nad gradnjom, financijsko upravljanje projektom, javna nabava)
2. Aktivnosti vezane uz rekonstrukciju (zamjena stolarije, izvedba fasade, izvedba centralnog grijanja i priključka na javnu distributivnu plinsku mrežu, opločenje ulaznog trijema i stepenica ) društvenog doma u Gornjem Makojišću
3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti koji se ostvaruju putem informativnih ploča

### 3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)*

Izrađen je troškovnik potrebnih radova od strane tvrtke Aris d.o.o.

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)*

Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.793,63 kn.

### 3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

*(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)*

Aktivnosti rekonstrukcije nisu započele.

## 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

### 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke II. ovog Priloga)*

Korisnici ovog projekta su članovi udruga s područja naselja Gornje Makojišće i Grada Novi Marof, javne ustanove kao i svi stanovnici Grada Novi Marof.

## 4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

S obzirom da Grad prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 13.246 stanovnika, a naselje 400 stanovnika već duže vrijeme postoji potreba za prostorom u kojem bi se mogli održavati različiti zabavni, edukativni i slični sadržaji. Ciljne skupine definirane ovim projektom su članovi udruga, javne ustanove te svi stanovnici Grada Novi Marof i naselja Gornje Makojišće. Nakon dovršetka projekta ciljane skupine će dobiti kvalitetno uređen prostor u kojem će se održavati razni sadržaji.

## 5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

### 5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo.

### 5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo.

## 6. FINACIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

### PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.793,63 kn. Iz darovnice će se financirati iznos od 200.313,00 dok će ostatak sredstava u iznosu od 101.480,63 kn biti financiran iz sredstava Grada

Novi Marof. Korisnik će podnijeti Zahtjev za isplatu u tri rate, dok će predfinanciranje biti osigurano iz sredstava proračuna Grada.

## **7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA**

*(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz T. O. 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.*

Grad Novi Marof u prethodnom je razdoblju provodio nekoliko projekata što dokazuje njegove provedbene kapacitete:

- Izgradnja i uređenje Kulturnog centra Ivan Rabuzin s gradskom knjižnicom u Novom Marofu vrijednosti 19.756.576,10 kn od čega je od strane Grada Novi Marof financirano 12.645.818,86 kn. Vrijeme provedbe je 2009-2011. godina
- Izgradnja i opremanje područne škole u Remetincu, ukupne vrijednosti 15.405.016,60 kn, od čega su vlastita sredstva 771.260,83, a ostatak sredstva MZOS. Projekt se providio od 2009. do 2011. godine
- Izgradnja i opremanje društvenog doma u Remetincu, ukupne vrijednosti 3.012.376,86 kn, od čega vlastita sredstva 1.204.950,74, a ostatak sredstva MMTPR. Vrijeme provedbe projekta 2007.-2008.
- Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Marofa, ukupna vrijednost 1.285.455,61 kn, od čega vlastita sredstva 685.455,61 kn. Vrijeme provedbe projekta 2008. godina.

Grad Novi Marof ima ustrojena četiri upravna odjela:

1. Služba za rad gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Novog Marofa i pravne poslove,
2. Upravni odjel za financije, proračun, javne potrebe i udruge,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša, i
4. Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije

Na projektu će direktno raditi dva odjela: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša i Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije uz pomoć Upravnog odjela za financije, proračun, javne potrebe i udruge u dijelu likvidature, plaćanja i izvještavanja.

Grad ima zaposleno 13 osoba, od čega 5 s VSS, 3 s VŠS te 5 s SS.

## 8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

### 8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Nakon provedbe projekta nisu planirani prihodi. Godišnji troškovi planirani su na razini 10.000 kn (6.000 energije i 4.000 održavanje objekta) i biti će financirani iz proračuna Grada Novi Marof.

### 8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz T.O. 2.1.1., navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Projektom će upravljati Grad Novi Marof, tj. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša .

## 9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

*(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.*

***Predložak se preuzima sa mrežne stranice [www.lag-prizag.hr](http://www.lag-prizag.hr)***



Predložak za  
izračun neto prihod

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA (NE)

*(Označiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

**Tablica izračuna neto prihoda**



(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )

Izračun diskontiranog neto prihoda												
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA												
Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Prihodi od naknada i članarina		0										
2. Prihodi od najamnina												
<b>A. Prihodi poslovanja (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Trošak održavanja		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Trošak energije		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Trošak vanjskih usluga												
6. Trošak plaća												
7. Trošak amortizacije		15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
<b>B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)</b>	<b>0</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>	<b>25.090</b>
<b>C. Dobit/gubitak [A-B]</b>	<b>0</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>
<b>D. Ulaganje u materijalnu imovinu</b>	<b>301.794</b>											
<b>E. Ulaganje u obrtna sredstva</b>												
<b>F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]</b>	<b>301.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK												
Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Dobit/gubitak	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
II. Trošak amortizacije	0	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
III. Ukupna kapitalna ulaganja	301.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-301.794	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
V. Ostatak vrijednosti projekta												-14802,44
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756	
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-301793,6	-9615,4	-9245,6	-8890,0	-8548,0	-8219,3	-7903,1	-7599,2	-7306,9	-7025,9	-6755,6	
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]												-392.902,59
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)												-1,30
X. Ukupan iznos umanjjenja potpore											0,00	
diskontna stopa		4,00%										

## 10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Projekt je komplementaran sa Strategijom razvoja grada Novi Marof u dijelu strateškog cilja 4. Povećanje standarda društvene zajednice kroz jačanje programa socijalne zaštite i skrbi i snažniju podršku aktivnostima civilnog društva, prioritet 4.2. Jačanje društvenih aktivnosti lokalne zajednice . Mjera 4.2.2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture, aktivnosti civilnog društva i mladih. Dokument je dostupan na <http://novi-marof.hr/wp-content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-RAZVOJA-GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf>

Projekt je također sukladan sa Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a PRIZAG u dijelu SC2 Povećanje kvalitete života u ruralnim područjima te razvoj turističke infrastrukture, Aktivnost 2.1. Razvoj socijalnih i društvenih sadržaja, razvoj turističke infrastrukture te sadržaja za sport i rekreaciju, O.2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne, na stranici 27.

## **11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

- *Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za T.O. 2.1.1.*
- *nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.*

Kojom izjavljujem u svojstvu gradonačelnika Grada Novi Marof da će predmetno ulaganje biti dostupno sljedećim ciljnim skupinama:

- članovi udruga s područja naselja Gornje Makojišće i Grada Novi Marof
- javnim ustanovama
- svim stanovnicima Grada Novi Marof

Datum:

26.03.2019.

---

Potpis i pečat:

---